ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení Předchů	c Počet hodin	Názvy zdrojů	
1	Vytvoření Markdown editoru	93 dny	22.2. 16	13.5. 16	241 hodin	Tomas;Honza;Jiřka	
2	Návrh aplikace	8 dny	22.2. 16	28.2. 16	24 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
3	Prvotní konzultace se zadavatelem	1 den	22.2. 16	22.2. 16	3 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
4	Vytvoření specifikace aplikace	1 týden	23.2. 16	28.2. 16 3	15 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
5	Návrh vzhledu aplikace	3 dny	23.2. 16	25.2. 16 3	6 hodin	Jiřka;Tomas;Honza	
6	Realizace návrhu aplikace	44 dny	7.3. 16	14.4. 16 2	178 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
7	Vytvoření hlavního okna aplikace	7 dny	7.3. 16	13.3. 16	10 hodin	Tomas	
8	Snadné vytváření tabulek	7 dny	13.3. 16	19.3. 16 7	15 hodin	Tomas	
9	Komunikace server-klient	8 dny	7.3. 16	13.3. 16 2	27 hodin	Honza;Tomas	
10	Na straně serveru	7 dny	7.3. 16	13.3. 16	11 hodin	Honza	
11	Na straně klienta	7 dny	7.3. 16	13.3. 16	11 hodin	Tomas	
12	Testování komunikace	1 den	13.3. 16	13.3. 16 10;11	5 hodin	Honza;Tomas	
13	Parsování textu	2 dny	14.3. 16	15.3. 16 9	8 hodin	Tomas	
14	Přihlašování na GitHub	14 dny	14.3. 16	26.3. 16 9	17 hodin	Honza	
15	Verzování	10 dny	26.3. 16	3.4. 16 14	27 hodin	Honza;Jiřka	
16	Implementace verzování	8 dny	26.3. 16	2.4. 16	10 hodin	Honza	
17	GUI pro vezrování	8 dny	26.3. 16	2.4. 16	11 hodin	Jiřka	
18	Testování verzování	2 dny	2.4. 16	3.4. 16 16;17	6 hodin	Honza;Jiřka	
19	Rozšíření MarkDown	8 dny	4.4. 16	10.4. 16 15	28 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
20	Anotace a komentáře	2 dny	4.4. 16	5.4. 16	6 hodin	Tomas;Jiřka	
21	Obrázky	2 dny	6.4. 16	7.4. 16 20	6 hodin	Tomas;Honza	
22	Grafy	4 dny	8.4. 16	10.4. 16 21	16 hodin	Honza;Tomas	
23	Šablony a snippety	4 dny	11.4. 16	14.4. 16 19	18 hodin	Honza	
24	Export	3 dny	11.4. 16	13.4. 16 19	15 hodin	Tomas	
25	Share link	2 dny	11.4. 16	12.4. 16 19	13 hodin	Jiřka	
26	Globální testování	7 dny	15.4. 16	20.4. 16 6	12 hodin	Jiřka;Honza;Tomas	
27	Testování u zadavatele	3 dny	21.4. 16	23.4. 16 26	3 hodin		
28	Vytvoření dokumentace	7 dny	21.4. 16	26.4. 16 26	17 hodin	Jiřka;Tomas	
29	Vytvoření prezentace	2 dny	27.4. 16	28.4. 16 28	5 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	
30	Prezentace projektu	0,33 dny	13.5. 16	13.5. 16 29	2 hodin	Honza;Jiřka;Tomas	



